

Adressen	Werkzaamheden	Start uitvoering	Aannemer	Contactpersoon Heuvelrug Wonen
DRIEBERGEN				
Diverse adressen	CV-ketel vervanging	Nu in uitvoering	GSU	Willem Lutters
Groenhoek 1 t/m 143 en 2 t/m 108 en 166 t/m 272	Vervangen grind bergingsdaken vervangen dakluiken blok 1 t/m 143 dorpels plaatsen bij de bergingsdeuren	20-sep-10 4-okt-10	Consolidated Schimmel Bouwbedrijf	Willem Lutters
Groenhoek 110 t/m 152b	voegwerk tuinmuur herstellen	13-sep-10	Van der Haar	Willem Lutters
Groenhoek 145 t/m 251 (oneven)	Vervangen grind bergingsdaken vervangen dakluiken	20-sep-10	Consolidated	Willem Lutters
Van Berckstraat 1 t/m 71	Herstel balkons	23-aug-10	Van der Grift en Valkenburg	Willem Lutters
Vos de 1 t/m 21 Marter de 1 t/m 21 Wezel de 1 t/m 18	Reinigen gevelbekleding	n.n.b.	n.n.b.	Justyna Kozłowska
Valentijn 1 t/m 6	Dakbedekking vervangen	20-sep-10	Optima	Willem Lutters
Hoofdstraat 104	Vervangen goten en regenpijpen	20-sep-10	Eleveld	Willem Lutters
Hubertuslaan 25 t/m 59 Rijnsenburgselaan 81 t/m 95 Wouw 2 t/m 16	Buitenschilderwerk en houtherstel Energiebesparende maatregelen Schoorstenen herstellen Dakpannen reinigen	n.n.b.	n.n.b.	Justyna Kozłowska
Hermelijn 2 t/m 48 - 21 t/m 59 Hermelijn 1 t/m 19 (oneven)	Buitenschilderwerk en houtherstel Herstel betonlateien Reinigen trespas Smeren en eventueel herstellen dakramen	Nu in uitvoering	Mens-Zeist	Willem Lutters
Warande 1 t/m 19 (oneven)	Buitenschilderwerk en houtherstel Herstel betonlateien Reinigen trespas Smeren en eventueel herstellen dakramen Goten vervangen	Nu in uitvoering	Mens-Zeist	Willem Lutters
Hermelijn 43	Buitenschilderwerk en houtherstel Herstel betonlateien Reinigen trespas	Nu in uitvoering	Mens-Zeist	Willem Lutters
Janshof 1 t/m 46	Buitenschilderwerk en houtherstel Schilderwerk gevel Reinigen trespas Herstel hekwerken galerijen	Nu in uitvoering	Van Doorn Amerongen	Willem Lutters
Hermanshof 1 t/m 24	Buitenschilderwerk en houtherstel Gevel reinigen	13-sep-10	Van den Berg	Willem Lutters
Hendrikhof 1 t/m 18	Vervangen dakbedekking	20-sep-10	Consolidated	Willem Lutters
Kievit 2 t/m 16 (even)- 1 t/m 7 (oneven) 38 t/m 76 (even) en 41 t/m 63 (oneven)	Buitenschilderwerk en houtherstel Smeren en eventueel herstellen dakramen	week 37	Weijman	Justyna Kozłowska
Faunalaan 2 t/m 36	Buitenschilderwerk en houtherstel Opplussen benedenwoningen Schoorstenen herstellen	Week 35	Weijman	Justyna Kozłowska
De Grutto 2 t/m 36	Opplussen benedenwoningen	n.n.b.	n.n.b.	Justyna Kozłowska/ Erna Roeland
Hendrikhof 1 t/m 18	Vervangen collectieve cv-ketel Vervangen goten Smeren en eventueel herstellen dakramen	Gereed	GSU	Willem Lutters
Prins 1 t/m 56	Buitenschilderwerk en houtherstel Ventilatieroosters reinigen	n.n.b.	n.n.b.	Justyna Kozłowska
Faunalaan 118 t/m 146 Waterhoen 2 t/m 34 en 1 t/m 15	Buitenschilderwerk en houtherstel	week 34	Weijman	Justyna Kozłowska
Aalscholver 67 t/m 105	Plaatsen 2 noodtrappen Vervangen tegelstrips in de keuken	n.n.b.	n.n.b.	Justyna Kozłowska

<u>Adressen</u>	<u>Werkzaamheden</u>	<u>Start uitvoering</u>	<u>Aannemer</u>	<u>Contactpersoon</u> <u>Heuvelrug Wonen</u>
DOORN				
Diverse adressen	CV-ketel vervanging	Nu in uitvoering	GSU	Willem Lutters
Heuleweg 1, 3, 5 t/m 18 W. de Zwijgerlaan 26 F. van Dijklaan 17 en 19 Kombos 6 t/m 12 Schoonoordselaan 43	Buitenschilderwerk en energiebesparende maatregelen	n.n.b.	n.n.b.	Justyna Kozłowska
Vogelweide 127 t/m 135 Vogelweide 78 t/m 88 Vogelweide 98 t/m 108	Buitenschilderwerk, houtherstel, reinigen luifels, boeiborden vervangen	Week 40	Burgers van der Wal	Justyna Kozłowska
Vogelweide 81 t/m 87 (oneven) Vogelweide 113 t/m 125 (oneven)	Buitenschilderwerk, houtherstel, reinigen luifels, boeiborden vervangen	Week 39	Burgers van der Wal	Justyna Kozłowska
v. Bennekomweg 67 t/m 67b en 69 t/m 69b	Buitenschilderwerk en houtherstel	Gereed	Mens-Zeist	Justyna Kozłowska
Kwartel 1 t/m 7	Buitenschilderwerk en houtherstel Vervangen luifels	n.n.b.	n.n.b.	Justyna Kozłowska
Montroselaan 8 t/m 14 en 16 t/m 30	Buitenschilderwerk en houtherstel	Gereed	Van Doorn Amerongen	Justyna Kozłowska
Leeuwerik 17 t/m 23, 25 t/m 31 Vogelweide 41 t/m 47, 57 t/m 63, 56 t/m 62 en 64 t/m 72	Vervangen luifels	n.n.b.	n.n.b.	Justyna Kozłowska
Oude Rijkstraatweg 25 t/m 39A (oneven)	Buitenschilderwerk en houtherstel Vervangen luifels Smeren en eventueel herstellen dakramen Vervangen dakbedekking bergingen	n.n.b.	n.n.b.	Hugo Burggraaff
Oude Rijkstraatweg 1, 3, 7, 9 en 11 Oude Rijkstraatweg 13, 19, 21 en 23	Buitenschilderwerk en houtherstel vervangen gevelbekleding Energiebesparende maatregelen	n.n.b.	n.n.b.	Hugo Burggraaff
Palmweg 17, 19 en 23 Palmweg 51, 53 en 57 Patrimoniumweg 1 t/m 19 Patrimoniumweg 18, 20, 22, 24 en 25	Buitenschilderwerk en houtherstel Voegwerk raamdorpelstenen vervangen Energiebesparende maatregelen	n.n.b.	n.n.b.	Hugo Burggraaff
Van Bennekomweg 25 en 27	Buitenschilderwerk en houtherstel Regenpijpen vervangen Herstel dakkapel	n.n.b.	n.n.b.	Hugo Burggraaff
Padland 1 t/m 8 (even en oneven) - 11 t/m 27	Buitenschilderwerk en houtherstel Energiebesparende maatregelen	week 38	Weijman	Hugo Burggraaff
Sitiolaan 13 t/m 263	Opknappen portieken	n.n.b.	Mens-Zeist	Hugo Burggraaff/ Els van Tuinen
Bloemengaard 2 t/m 44 Klaproos 1 t/m 11 Speenkruid 32 t/m 44	Buitenschilderwerk en houtherstel Vervangen ramen Herstel voegwerk	n.n.b.	n.n.b.	Hugo Burggraaff
Bloemengaard 1 t/m 55	Buitenschilderwerk en houtherstel Reinigen gevelbekleding Plaatselijk vervanging voegwerk Vervangen voegwerk raamdorpelstenen Energiebesparende maatregelen	n.n.b.	n.n.b.	Hugo Burggraaff
Grutto 2 t/m 40	Vervanging dilatatievoegen	Gereed	Rutges vernieuwt	Hugo Burggraaff
Fazant 13 t/m 27 (oneven) Vogelweide 74, 74A, 76, 76A, 110, 110A, 112 en 112A Vogelweide 97 t/m 111 en 97A t/m 111A (oneven)	Buitenschilderwerk en houtherstel Reinigen gevelbekleding	week 35	Weijman	Hugo Burggraaff
Vogelweide 25 t/m 39a, 24 t/m 36, 38 t/m 44 Putter 13 t/m 25, 3 t/m 11	Reinigen kunststof kozijnen	n.n.b.	n.n.b.	Justyna Kozłowska
Amersfoortseweg 26 t/m 38a	Vervanging dilatatievoegen Reinigen betontegels	gereed	Rutges vernieuwt	Hugo Burggraaff
Van Bennekomweg 44a t/m 56a	Reinigen kunststof kozijnen	n.n.b.	n.n.b.	Justyna Kozłowska
Kortenburglaan 5 t/m 5G	Vervangen grind bergingsdaken Vervangen plateauilft	09-aug-10 Gereed	Firma Heij Otto Ooms	Willem Lutters
Kampweg 53a t/m 53f	Buitenschilderwerk en houtherstel	week 29	Van Doorn Amerongen	Hugo Burggraaff

Adressen	Werkzaamheden	Start uitvoering	Aannemer	Contactpersoon Heuvelrug Wonen
LEERSUM				
Vijverlaan 9 t/m 27 Immenhof 18 t/m 28 Frankenlaan 1 t/m 12	Buitenschilderwerk en houtherstel	week 37	A3 Hoogland	Hugo Burggraaff
Dreef 216 t/m 232 Boerenwaluw 31 t/m 37	Vervangen mechanisch ventilatie en reinigen kanalen	Nu in uitvoering	Bacol Ventilatie	Willem Lutters
De Smidse 2 t/m 12 Bijenlaan 2 t/m 24	Buitenschilderwerk en houtherstel	week 33	Van Doorn Amerongen	Hugo Burggraaff
Bijenlaan 40 t/m 62	Vervangen mechanisch ventilatie en reinigen kanalen	Nu in uitvoering	Bacol Ventilatie	Willem Lutters
Gaspeldoornlaan 1 t/m 39 Kwartellaan 11 t/m 17	Buitenschilderwerk en houtherstel	week 38	Burgers van der Wal	Hugo Burggraaff